Jahresprogramm SJ 2025/26 Schule Zentralschulhaus

Die nachfolgende Planung beinhaltet das Jahresprogramm des SJ 2025/26 unter Berücksichtigung der Umsetzung des Schulprogramms 2024-2027.
Hinweis: Es werden unsere **Entwicklungsvorhaben** nicht aber die Aktivitäten, welche wir in «**Gelebte Praxis** – im Schulalltag sichtbar» übergeführt haben, im Jahresprogramm abgebildet.

Umsetzung/Massnahmen	Zeitraum	Verantwortung
1. Lehren und Lernen		
1.1. PICTS – Pädagogischer ICT Support **Ziel:** Medien und Informatik werden in den Zyklen 1 und 2 als methodisch-didaktische Mittel und als Kommunikationsmittel selbstverständlich eingesetzt.		
Neuausstattung Ablaufplan mit Firmen erstellen: ▪ Übersicht über aktuellen Stand halten ▪ Information Personal gewährleisten ▪ Instruktion/WB Personal organisieren	SJ 25/26	FS ICT AG PICTS
Datenschutz ▪ Einlesen ins Thema ▪ Vernetzen: Infos sammeln & strukturieren ▪ Weiteres Vorgehen definieren (Ziel: Konzept erstellen)	SJ 25/26	FS ICT AG PICTS
Kommunikation in Schulteams ▪ Evaluieren Soll-Ist-Zustand ▪ Alternativen recherchieren ▪ Standards definieren (SJ 26/27)	SJ 25/26	AG PICTS SL
Planner – Übersicht In AG testen	SJ 25/26	AG PICTS
WB Thymio MST durchführen	Sept-Okt 25	AG PICTS
Wandtafelsysteme ▪ Planung von Schulungen ▪ Unterstützung in der Anwendung	SJ 25/26	FS ICT AG PICTS
1.2. Unterrichtsentwicklung **Ziel:** Die Schule Niederhasli hat ein gemeinsames Verständnis von gutem, zeitgemässem Unterricht und setzt ihn um. Sie ist ein verlässlicher Ort für Bildung und persönliche Entwicklung für die SuS. Sie setzt die Vorgaben des LP21 um. Sie nutzt den gemeinsamen Gestaltungsraum zur Stärkung der Regelschule. In gemeinsamen, schulhausübergreifenden Gefässen findet der Austausch in der AG Unterrichtsentwicklung statt.		
1.2.1. Unterricht nach Interessen		

Zentralschulhaus Primarschule 8155 Niederhasli
Schulleitung Gabriela Breitenmoser Tel.043 411 10 49 Gabriela.Breitenmoser@schulen-niederhasli.ch
Andrea Wiess Tel.043 411 10 49 Andrea.Wiess@schulen-niederhasli.ch
Kindergarten Oberhasli 1und 2

Wir führen eine SuS-Umfrage in den Klassenräten bezüglich möglicher Themen für Workshops durch.	Herbst 25	KLP → AG/Stufa
Wir (alle Stufen, nur 2. KiGa) bieten im Schuljahr mind. 4 Lektionen Workshop-Unterricht an (Aufteilung individuell)	Bis Ende SJ 25/26	LP's
1.2.2. Hospitationen		
Wir planen & organisieren eine Weiterbildung für den September 26 zum Thema Unterrichtsentwicklung.	Bis Ende SJ 25/26	AG Unterrichtsentwicklung
Jede Lehrperson geht einmal pro Jahr einen halben oder ganzen Tag extern hospitieren (andere Schuleinheit oder extern).	Bis Ende SJ 25/26	AG Unterrichtsentwicklung
1.2.3. Offener Austausch von Unterrichtsmaterialien		
Der Materialaustausch wird gefördert und innerhalb der Stufen weiterhin genutzt und ausgebaut.	SJ 25/26	AG, alle LP's, Stufe, JT's
1.3. Projektgruppe Leitbild **Ziel**: Das Leitbild Niederhasli ist erstellt.		
Die PG sichtet das vorhandene Material, schaut sich andere Leitbilder an und definiert den Weg zur Erstellung des Leitbildes. In diesem Rahmen wird auch diskutiert, ob es einen individuellen Teil pro SE haben soll. Das Ergebnis dieser Diskussion wird in den SK's besprochen und definitiv entschieden.	Bis Ende SJ 25/25	PG

Umsetzung/Massnahmen	**Zeitraum**	**Verantwortung**
2. Lebensraum Schule		
2.1. Gesundheit und Prävention **Ziel:** Die Lehrpersonen sind in ihrem Arbeitsalltag optimal unterstützt. Massnahmen werden überprüft. Gesundheitsfördernde Strukturen und eine entsprechende Schulhauskultur werden definiert und umgesetzt/angestrebt**.**		
Organigramm einrichten: verschiedene Gruppenlisten erstellen für die Umfrage	August 25	AG
Hilfe Hotlines auswählen für Abschlusspräsentation	August 25	AG
Obligatorische Onlinebefragung der Lehrerschaft während einer SK	30.Sep.25	AG, LPs, SSA
Vorbesprechung Resultate mit Projektleitung Larissa Hauser (Schule handelt) und allen SL	28.Oktober 25	AG, SL, Schulpflege
Ergebnispräsentation und Diskussion an WB – Halbtag, Handlungsfelder ableiten	19.November 25	AG, Schule handelt, SL, Schulpflege
Debriefing mit Larissa Hauser, Massnahmenplan skizzieren	9.Dezember 25	AG, Schule handelt, SL, Schulpflege
Massnahmenplan ausarbeiten, evtl. Teamtage in den Schuleinheiten festlegen, um Massnahmen auszuarbeiten (innerhalb STT, JT, FT)	Januar – Juni 26	AG, SL, alle, Schulpflege
2.2. Achtsamkeit und Lebenskompetenz		

Ziel: Wir führen “Momento” in unserer Schule ein.		
Spielekisten zum Training der Exekutiven Funktion (KIGA, 1./2. Kl., 3./4. Kl., 5./6. Kl.) erstellen	Ab Januar 26 (Budgetfreigabe)	AG
Rollende Planung gemäss “Momento”	Ab Januar 26 angedacht (Budgetfreigabe)	AG
Weiterführung der Achtsamkeitsübungen an den SKs	Ab sofort	Melisa
2.3. Gemeinschaftsbildende Aktivitäten / Projekte **Ziel**: Eine wertschätzende und lernfördernde Schulkultur wird gelebt. Mit klassenübergreifenden und gesamtschulischen Anlässen und Aktivitäten, wird das Gefühl der Zugehörigkeit und der Zusammenarbeit gefördert und gestärkt. Mit verschiedenen Schulanlässen wird eine lebendige Schulkultur gepflegt.		
Projektwoche	18.05.-22.05.26	AG
Autorenlesung	Jan. - März 2026	Jolanda, Fabienne, Nina C.
Fototermin durchführen	18.+19. Sept. 2025	Kiga: Jolanda Primarschule: Marc
Fototermin buchen / organisieren für Sept. 2026	Jan. 2026	AG

3. Schulführung und Zusammenarbeit		
3.1. Eltern- und Schülermitwirkung **Ziel**: Eltern und Lehrpersonen tragen gemeinsam die Verantwortung für die Entwicklung der Kinder. Die Elternmitwirkung gewährleistet einen regelmässigen Kontakt sowie Austausch zwischen Eltern und Schule. Der Eltern- und der Schülerrat werden aktiv bei der Umsetzung von eingebrachten Projekten unterstützt. Dadurch wird die Schulgemeinschaft gestärkt. Die Schülerinnen und Schüler haben im Zentralschuhaus eine Stimme und ihre Anliegen werden ernst genommen.		
Die AG Mitwirkung vertritt die Schule an den Elterndelegiertenversammlung	25/26	ER und AG
Tag der offenen Tür	9.9.25	Team
Mithilfe bei der Organisation des Plauschtages der 6. Klassen	Jan. - März 26	ER, AG, LPs 6. Klassen
Evtl. Unterstützung bei der Lesenacht im KiGa	Jan. - März 26	ER, AG, LPs KiGa
Evtl. Lesenacht 1. - 6. Klassen	November 25	ER, AG, SL
Save the World (4. Klassen)	April/Mai 26	ER, AG, LPs 4. Klassen
Verabschiedung 6. Klassen	8. Juli 26 (10.25 - 11.10 Uhr)	AG, Team
Abschlussnachmittag (vor Sommerferien)	9. Juli 26	SR, AG
Ritual 1. Schultag	17. August 26	AG, 1. und 5. Klassen
3.2. Teamentwicklung / Teamwohl		

Ziel: Bestehende Schulhaustraditionen beibehalten und etablieren, ggf. anpassen.		
Geburtstagsgratulationen	fortlaufend	SL mit Unterstützung von einzelnen LPs
Jahreszeitenfeste/Anlässe feiern	fortlaufend	Erster Schultag nach den Sommerferien, Schulstart-Apero, Ostern, usw,
Kleine «Aufmerksamkeiten» unterm Jahr	fortlaufend	Osterdekoration, Znüni an WB-Tagen, Jahresschluss-Aufmerksamkeit
Teamevent organisieren	17.9.25	

Zusammensetzung Arbeitsgruppen

Schulhausübergreifend

- PICTS
- Gesundheit/Prävention
- Unterrichtsentwicklung
- PG Leitbild

Schulhausintern

- Achtsamkeit und Lebenskompetenz
- Gemeinschaftsbildende Aktivitäten / Projekte
- Eltern – und Schülermitwirkung
- Teamentwicklung / Teamwohl

Diese wurden für das SJ 2025/26 aktualisiert. Sie werden nicht auf die Homepage gestellt.
Sie dienen lediglich dem schulinternen Gebrauch.

Weiterbildungen

Geplante Weiterbildungen im 2025/2026:

Mi., 17. September 2025	Teamevent		Planung: SL
Mi., 19. November 2025	Gesundheit & Prävention Fobizz	Morgen Nachmittag	Planung: AG G&P
Mi., 11. Februar 2026	Noch offen		Planung:
Mi., 3. Juni 2026	Schuljahresprogramm: Evaluation SJP 25/26 und Erarbeitung SJP 26/27 Noch offen	Morgen Nachmittag	Planung SL

→ Abnahme erfolgt an der Schulpflegesitzung vom 07.07.2025

Abnahme durch SK 24.06.2025

Zentralschulhaus, 4.6.2025
A. Weiss, Schulleiterin G. Breitenmoser, Schulleiterin